## PLANO DE GERENCIAMENTO DECRONOGRAMA

Nome do Projeto		Friend Bot	
Data do Documento		03/04/2018	
		Histórico de revisõ	es
Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	03/04/2018	Italo Oliveira; Pedro Cardona; Raul Alves; Victor Coimbra; Willians Varela.	Formalização do Plano de Gerenciamento de Cronograma
Metodologia e ferramentas do modelo do cronograma		A combinação entre a ferramenta Trello e a metodologia conhecida como Kanban será utlizada a fim de se ter o controle e a otimização do modelo do cronograma. Essa aliança proporciona, de forma clara, ágil e fiel, o atual quadro sobre o cronograma, expondo o que sem tem a ser feito, o que está sendo feito e o que já foi concluído.  O Microsoft Project será a ferramente responsável a desenhar com exatidão o caminho crítico do cronograma.	
Nível de exatidão		A técnica de estimação utilizada para definir os prazos será a Estimativa de três pontos, onde um mesmo profissional realizará três estimativas distintas: a mais provável, a otimista e a pessimista; por fim, utilizará-se a fórmula da distruibuição beta, conferindo um prazo tolerante a pequenos atrasos.  Com intenção de garantir uma estimativa mais precisa sobre o tempo do projeto, as análises serão feitas para cada atividade, separadamente, de baixo para cima, ou seja, na forma <i>Bottom-up</i> .	
Unidades de medida		Por se tratar de um	projeto de muitas atividades e curto

	prazo, com duração inferior a um ano, o cronograma do projeto fará uso de dias como unidade de medida.
Regras para medição do desempenho	A análise de acompanhamento de tempo deve ser feita pela técnica do Gerenciamento do Valor Agregado (GVA) com o objetivo de medir o desempenho e o progrsso do projeto comparando custos – real e planejado – e valor agregado. Deve-s e aliar ao GVA o Índice de Desempenho do Prazos (IDP) para calcular a eficiência de avanço do cronograma.
Formatos de relatórios	O modelo do relatório de prazos, criado pela equipe de gerenciamento do projeto, deverá ser seguido para transmitir confiança e lealdade às partes interessadas. Esse será enviado semanalmente, deixando todos a par do desempenho do projeto.